

第 26 回 高速道路の新設等に要する費用の縮減に係る助成に関する委員会

議 事 次 第

日 時：平成 28 年 3 月 30 日(水) 15:00～17:00

場 所：高速道路機構 会議室

1. 開 会

2. 議 事

〔報告事項〕

〔第 25 回委員会議事〕 橋梁から盛土への変更

〔審議事項〕

認定基準 ①ーイ 地権者、関係機関などへの提案及び協議

- | | |
|--------------------------|------|
| 〔議題 1〕 橋梁から盛土への変更（新東名高速） | 資料－1 |
| 〔議題 2〕 橋梁から盛土への変更（新名神高速） | 資料－2 |
| 〔議題 3〕 盛土形状の見直し | 資料－3 |
| 〔議題 4〕 土運搬の高速化による運搬時間の短縮 | 資料－4 |
| 〔議題 5〕 橋脚配置の変更 | 資料－5 |

認定基準 ①ーハ 国内の道路事業において実績のない新たな技術の採用

- | | |
|--------------------------|------|
| 〔議題 6〕 橋梁基礎くい設計の地盤定数の見直し | 資料－6 |
|--------------------------|------|

認定基準 ①ーニ 国内の道路事業において実績のある技術を改良した技術の採用

- | | |
|---|------|
| 〔議題 7〕 大断面トンネルにおけるセラミックメタルハライドランプを用いた
経済的なプロビーム照明方式の採用 | 資料－7 |
|---|------|

認定基準 ③ 供用までの期間を短縮したことによる費用の縮減

- | | |
|--|------|
| 〔議題 8〕 新東名高速道路(御殿場 JCT～長泉沼津 IC)の早期供用 | 資料－8 |
| 〔議題 9〕 新東名高速道路(長泉沼津 IC～浜松いなさ JCT)の早期供用 | 資料－9 |

3. その他

〔報告事項〕

- | | |
|---|-------|
| ・高速道路機構・会社の業務点検を踏まえた修繕事業における助成制度の改善について | 資料－10 |
| ・審議状況と今後の予定 | 資料－11 |

4. 閉 会

- | | |
|------------|-------------------------------|
| (参考資料 1－1) | 助成金交付における経営努力要件適合性の認定に関する運用指針 |
| (参考資料 2－1) | 協議案件及び早期供用案件の今までの審議結果 |
| (参考資料 2－2) | 協議案件の審議状況 |
| (参考資料 2－3) | 早期供用案件の審議状況 |